Faseringsplan (onder voorbehoud)

Versie: Concept

Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Voorafgaande taken	Resourcenamen
Herinrichting acht rotondes - Waddinxveen	85 dagen	maa 25-3-19	vri 26-7-19		
Rotonde 1 - Kerkweg-Oost - Juliana van Stolberglaan – Kanaalstraat	10 dagen	maa 25-3-19	vri 5-4-19		
Rotonde 8 - Beijerinklaan - Zuidelijke Rondweg – Sterrenlaan	23 dagen	maa 25-3-19	vri 26-4-19		
Rotonde 7 - Beijerinklaan - Zuidplaslaan – Parklaan	13 dagen	maa 8-4-19	vri 26-4-19		
Rotonde 5 - Oude Dreef - Dreef – Beijerinklaan	20 dagen	maa 29-4-19	vri 24-5-19		
Rotonde 6 - Verlegde Dreef – Polderlaan	20 dagen	maa 29-4-19	vri 24-5-19		
Rotonde 2 - Chopinlaan - Willem de Zwijgerlaan – Beethovenlaan	23 dagen	maa 29-4-19	woe 29-5-19		
Rotonde 3 - Chopinlaan - Kerkweg-West – Esdoornlaan	19 dagen	maa 3-6-19	vri 28-6-19		
Rotonde 4 (duiker) - Esdoornlaan - Sniepweg – Dreef	19 dagen	maa 3-6-19	vri 28-6-19		
Rotonde 4 (duiker) - Esdoornlaan - Sniepweg – Dreef	20 dagen	maa 1-7-19	vri 26-7-19